本 頁 空 白

臺灣警察
歲出保留

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
104	3808211600-7 初級警察教育	0.00	3,519,290.00	3,519,290.00	100.00
	經常門小計	0.00	3,519,290.00	3,519,290.00	95.70
	經資門小計	0.00	3,519,290.00	3,519,290.00	46.17
106	3808211600-7 初級警察教育	0.00	32,643,000.00	32,643,000.00	1.63
106	3808211600-7* 初級警察教育	0.00	817,423.00	817,423.00	2.72
	經常門小計	0.00	32,643,000.00	32,643,000.00	1.26
	資本門小計	0.00	817,423.00	817,423.00	2.72
	經資門小計	0.00	33,460,423.00	33,460,423.00	1.27
	經常門合計	0.00	36,162,290.00	36,162,290.00	1.37
	資本門合計	0.00	817,423.00	817,423.00	2.39
	經資門合計	0.00	36,979,713.00	36,979,713.00	1.38

專科學校

分析表

106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	B18	3,519,290.00	臺灣警察專科學校委託保五總隊代訓特考班辦理「仁武營區大操場四周道路暨岡山營區北村舖設瀝青工程」經費351萬9,290元(含後續擴充經費)，本案前於104年12月14、15日辦理驗收不合格，相關改善措施經保五總隊與廠商多次協調，期間並經行政院公共工程委員會2次調解，仍無法達成共識，遂於106年2月與廠商解除契約，並依政府採購法提報為不良廠商，廠商爰向工程會提起申訴並向臺灣橋頭地方法院提起訴訟，法院於11月23日召開言詞辯論庭，決定待工程會不良廠商決議後，再行開庭，經評估作業期程無法於106年度執行完竣，請准予保留經費賡續執行。	
		3,519,290.00		
		3,519,290.00		
經常門	B5	32,643,000.00	臺灣警察專科學校辦理「採購9公厘手槍子彈1批」經費3,264萬3,000元，係委請本署統一採購，預計107年10月底前驗交，本案依契約規定子彈交貨須經本署實彈測射及美國懷特實驗室檢測合格，履約期程較長，請准予保留經費賡續執行。	
資本門	A13	817,423.00	臺灣警察專科學校委託營建署專業代辦「學生宿舍大樓新建工程中程個案計畫」，工程總經費5億8,128萬7,000元，分5年辦理，106年度編列第1年經費100萬元專業代辦採購技術作業費，業於協議書生效後全數預付該署，依「內政部營建署工程專業代辦採購作業費收支管理規範」該署設置代收款專戶，並依支用項目原則、會計法及政府採購法等有關規定辦理支用，本年度共計轉正列支18萬2,577元，尚餘81萬7,423元，該校將陸續依營建署提供之代辦工程經費收支報表轉正列支，請准予保留經費賡續執行。	
		32,643,000.00		
		817,423.00		
		33,460,423.00		
		36,162,290.00		
		817,423.00		
		36,979,713.00		